
FællesBo

ENESTÅENDE HJEM TIL ENESTÅENDE MENNESKER

Introduktionsaften for nyvalgte afdelingsbestyrelser  

og afdelingsbestyrelsesmedlemmer

26. oktober 2017

Møde med renoveringsudvalget 

Afd. 106 Sønderager

Onsdag den 08. februar 2023



Forventet tidsplan forløb på afdeling 106 – Sønderager
Del 2

20. februar Tilbud 3 SBB. 

1. marts Offentliggørelse af vinder

10. marts Standstill udløber

Uge 11 –15 Forhandling LBF

Uge 11-15 Drøftelser om mulige besparelser med entreprenør

Uge 16 Afklaring af intern finansiering (Søren FællesBo)

Uge 16 Renoveringsudvalg indkaldes til drøftelser om besparelser.

Ultimo april Efter besparelser og afklaring med LBF, indgås betinget kontrakt 
med entreprenør.

2



Forventet tidsplan forløb på afdeling 106 – Sønderager
Del 2

Uge -17 Udarbejdelse af opdateret lejlighedskatalog (Erik arkitekter), 
opdateret huslejeoversigt (FællesBo) og præsentationsmateriale til 
ekstraordinært afdelingsmøde (Erik arkitekter/FællesBo)

Uge 18 2 x infodage/møder for beboerne (2. maj formiddag, 4. maj 
eftermiddag)

9. maj Ekstraordinært afdelingsmøde. Beboerafstemning om ændringer i 
helhedsplan. (Erik arkitekter med til at forklare ændringer)

Primo juni Udflytning af beboer på Sønderagervej 2-6

12. juni Kommunal godkendelse. ØKE med behandling af Skema B

August Opstart renovering/byggeplads. (Mulighed for igangsætning midt juni)
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Forventet tidsplan


