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Fællesbo  

Afdeling 19 H.C. Ørsteds Vej 

Helhedsplan 

 

Renoveringsudvalgsmøde nr. 12 

 

Dato: 30. Januar 2024, kl. 17.00 

Sted: Kantinen hos FællesBo, Nygade 20 

 

Mødedeltagere: 
Navn  Titel  Mail   Afbud 

Ejgil Pedersen  Medlem afdelingsbest.     

Henriette Lytorp Formand afdelingsbest.   

Jakob Kjærgaard Medlem afdelingsbest.    X 

Ole Venø  Medlem afdelingsbest.  

Ole Kasch  Suppleant afdelingsbest.   

Jeppe Vamberg Kuben Management   

Thomas Andersen Plusarkitekter   

Lene Winther  Serviceinspektør  

Anders Pape Stensgaard Projektleder   

NCC samt deres arkitektrådgiver  

 

 

 

Bilag: 
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1. Projekt 

3.1 Præsentation og gennemgang af senest opdaterede tegninger 

Gennemgang af alle indretningsplaner, med de ”små” justeringer efter som NCC har tilbudt. 

NCC præsenterer dette.  

NCC præsenterede de nye tegninger og de ændringer,  som der er fortaget. 

Renoveringsudvalget tog pænt imod ændringerne og havde ikke nogle indvendinger hertil.  

Renoveringsudvalget ønskede at der blev kiggede på værnene på altanerne og om disse kunne 

være lukket både visuelt og for vind. 

 

Ændringerne er i store træk (ikke udtømmende): 

- Altaner på blok 4,5 og 6 er det kun værnene som bliver udskiftet 

- Store åbninger i mellem stuen og entré mv. bliver som eksist. Dørhul og udvides ikke 

- Teknikskakte flyttes mod badeværelserne 

Ventilationssystem er ikke fastlagt endnu, hvor der kan forekomme ændringer på skakt 

størrelserne. 

Efterskrift – der er 1 stk. stikkontakt på hver altan. 

 

2. Tidsplaner 

5.1 Jeppe fremviser den foreløbige udførelsestidsplan 

NCC fremlagde tidsplanen i stedet for Jeppe, hvor opstarten udskydes til september 2024, men 

slutdatoen bliver stort set som hidtil. dette er for at NCC og renovering s udvalget/FællesBo kan 

have mere tid til at planlægge byggeriet samt lave de rigtige løsninger. 

 

3. Godkendelse af referat 

Ole Venø´s kommentarer sendt på mail gennemgås. 

Godkendelse af referat af renoveringsudvalgsmøde 11(10) 

Sidste referat blev godkendt og Ole´s kommentarer blev gennemgået. 

 

 

4. Jeppe og Anders gennemgår hvilke prioriteringer som renoveringsudvalget har mulighed for. 

Der blev fremlagt 4 puljer, hvor renoveringsudvalget kunne prioritere i mellem. 

de 4 puljer var: 

1. Inventar – Garderobe - 333.913 kr. ex moms. 

Udvendige arbejder ved festsalen, blok 5 - 1.008.749 kr. ex moms. 

2. Elevator-stop i kældre - 1.330.152 kr. ex moms. 

3. Optionspris på massivt gulv, differencesum - 1.211.450 kr. ex moms. 

4. Lyd forsatsvægge - 605.083 kr. ex moms. 

Køleskab - 836.158 kr. ex moms. 

Renoveringsudvalget prioriteret pulje 4 

5. Myndigheder 

Landsbyggefonden – Jeppe 

Der har været en længere dialog med Landsbyggefonden omkring ændringerne i helhedsplanen. 

Jeppe giver en status herpå.  
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Jeppe gav en kort status herpå 

 

 

6. Beboerinformation 

det blev aftalt at der bliver uddelt nyhedsbrev i afdelingen med en foreløbige tidsplan samt et brev 

direkte til de beboer som har holdt genhusningssamtale. 

Der indkaldes ekstraordinært afdelingsmøde samt 2 stk. afdelingsmøder – efterskrift dato mv. er 

fremsendt til renoveringsudvalget.  

 

 

7. Eventuelt 

 

 

8. Næste møde 

 

 

Med venlig hilsen 

Anders Pape Stensgaard 


