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Fællesbo  

Afdeling 21 Gormsvej 

Helhedsplan 

Møde i renoveringsudvalget nr. 5 

Dato: 3. juli 2023 
Sted: Gildesalen afd. 21 Gormsvej  
Klokken: 16.30 – 18.00 
 

Mødedeltagere: 
Navn  Titel  Tilstede 

 
Armina Vardanyan Nielsen Renoveringsudvalget  Afbud  
Conny Jensen  Renoveringsudvalget Ѵ  
Jeanne Grønbæk Renoveringsudvalget Flyttet  
Svend Erik Jensen Renoveringsudvalget  Ѵ  
Ingelise V. Mortensen Renoveringsudvalget  Ѵ  
  (Tovholder) 
 
Lars Erik Trier   Ejendomsfunktionær Afbud  
Lene Winther  Inspektør  Ѵ  
Lars Simonsen  Projektleder  Ѵ  
     
 

Bilag:  

 

Bilag 1: Princip tegning af baumedæk 
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Godkendelse af referat fra sidste møde 

Ingen kommentar til referatet 
Referat fra sidste møde den 17. januar 2023 blev godkendt. 

 
1. Generelt 

Fremadrettet vil møderne blive afholdt i festsalen. 
- 

2. Projekt    

Status på projektet  

De byggetekniske udfordringerne der er har vist sig at drejer sig  primært i den måde 
etageadskillelserne er konstrueret på, da de blev opført kort efter 2. Verdenskrig, hvor der var 
mangel på materialer.  
Etageadskillelserne blev udført med et såkaldt baumedæk.  (Se bilag 1) 
Et baumedæk består af teglstensblokke med kun ganske få armeringsjern.  
For at sikre mere stabile bygninger i dag, skal de stabiliseres mere, end vi havde regnet med i første 
omgang. 
Det betyder desværre en betydelig udgift, som vi ikke har med i budgettet. 
 
De byggetekniske udfordringer drejer sig primært om blok 1 og 2 og det skydes byggeåret. 
Blok 3 er opført lidt senere og der er etageadskillelserne udført med in situ støbt dæk, hvor der er 
betydelig mere armeringsjern i. 
 
Blok 1 - Opført 1951  

Blok 2 - Opført 1952 

Blok 3 - Opført 1958 

 
Kunne man ikke have forudset det? 
Udfordringerne vi er stødt på er desværre større, end vi kunne forudse, før vi sendte projektet i 
udbud. 
De er først kommet rigtig frem, efter vi, rådgiverne fra Sweco og totalentreprenøren Ginnerup er 
gået dybere ind i sagen, og der er lavet ekstra undersøgelser. 
 

Genhusning 

De beboer der skulle flytte nu, får direkte besked fra genhusningsrådgiverne Tina og Mette.  

Nuværende start i Blok 2 skulle genhuses i Blok 3  
De aftaler der er lavet skal alle se bort fra. 
Indkaldelserne sendes ud før sommerferien. Samtaler bliver så fra uge 32 
Genhusning sender besked til de berørte beboer i blok 2 
 
De beboer der bor i etape 1 på Gormsvej 6, 8, 10, 12, 14, 16 eller 18 betyder det, at du alligevel ikke 
skal flytte ud til september.  
De beboer der har fået tildelt en midlertidig genhusningsbolig, er ikke sikkert, at du vil kunne få 
præcis denne bolig, når du skal genhuses. 
De enkelte beboer vil blive kontaktet af vores genhusningsrådgivere Mette eller Tina, når vi ved 
mere om, hvordan planlægningen skrider frem. 
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Det videre forløb 
Jeg forventer at have de første tilrettet lejlighedsplaner klar medio sep. 2023  
Derefter vil jeg indkalde til møde vedr. kommentering  
  

Tidsplan 

Opstart ca. april  2024 

Der er stadigvæk mange ubekendte faktorer der kan skubbe til tidsplanen. 

 Myndighedsbehandling  

 Landsbyggefonden  

   

Solceller 
Der blev fremlagt overslagspriser på investeringer / afkast. 
Der var enighed om at fortsætte med arbejdet  

 
Brug af genbrugsmaterialer fra renoveringen 
Der er etableret et samarbejde med Herningsholm at tømrerlærlinge kan bruge bl.a træ, nursten, 
glas og andet materiale til etablering af overdækninger omkring legepladserne. 
Der var opbakning fra renoveringsudvalget til at fortsætte med projektet.  
 

3. Beboerinformation     
Der vil blive udsendt et nyhedsbrev i løbet af uge 27 
 

4. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 

 
5. Næste møde 

Der er afd. møde den 29 august, derfor bliver der indkaldt til et kort statusmøde mandag den 21. 
august kl. 15.00 – 16.00 

 

Referent:   Lars Simonsen 2023.07.04   


