
 
Referat   

 

Fællesbo  

Afdeling 107 Porshøj 

Helhedsplan 

 

Renoveringsudvalgsmøde nr. 04 

 

Dato: 24. april 2023, kl. 13.00 

Sted: Fælleshus 

 

Mødedeltagere: 
Navn  Titel  Mail   Afbud 

Gitte Byskov  Medlem afdelingsbest. schneidertos@hotmail.com  
Anne Grethe Andersen Medlem afdelingsbest.  waga@fibermail.dk  
Ditte Bengtsson Medlem afdelingsbest. dittebengtsson@hotmail.com   
Joan Larsen  Medlem afdelingsbest. Joan.l.breiner@live.dk  
Anna Hilding  Formand afdelingsbest. hildinganna@gmail.com 
Jeppe Vamberg  Bygherrerådgiver, Kuben jand@kubenman.dk  
Carsten Høg Christensen  Bygherrerådgiver, Kuben cahc@kubenman.dk   x 
Lasse Christensen Arkitekt, Plusarkitekter lc@plusarkitekter.dk   x 

Thomas Andersen Arkitekt, Plusarkitekter ta@plusarkitekter.dk    

Tommy Hansen  Serviceinspektør toha@faellesbo.dk  

Lars Bækgaard Projektleder  larb@faellesbo.dk  

 

Mette, Tommy og Kim deltog fra FællesBo inden mødet vedr. genhusning. 

 

Bilag:  

Porshøj_opdaterede planer_20230421 
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Referat   

1. Opsamling på sidste møde 

Lars havde indkaldt til møde inden renoveringsudvalget, vedr. genhusningssamtaler og 

genhusningsfoldere.  

 Det blev besluttet til indkaldelse af genhusningssamtaler, at ikke digitale borgen vil få 

genhusningsfolderen samtidigt. Anna ville stå for omdelingen.   

 Genhusningssamtalerne for opgang 7 afholdes som planlagt.  

 Vedhæftet tegninger, tages med på genhusningssamtalerne i opgang 7. 

NCC er blevet indstillet som vinder af udbuddet. De øvrige 2 entreprenør var JCN og Nordstern. Det 

var ikke det billigste tilbud som vandt, men det tilbud som var mest økonomisk fordelagtig. 

Kontraktforhandling pågår, og en endelig kontrakt er først på plads, når finansieringen mellem 

Landsbyggefonden og FællesBo er på plads. Endelig beboergodkendelse af de ændre tegninger, og 

godkendelse fra Herning Kommune på ØKE-møde.   

 

2. Projekt 

Thomas gennemgik de 4 princip tegninger fra NCC. Se vedhæftet bilag. Der var enighed om at NCC 

arbejder videre på disse løsninger, til et endeligt lejlighedskatalog, som er færdigt til mødet med 

renoveringsudvalget den 17. maj.  

 

Porshøj vil blive DNGB-certificeret, som den første afdeling i FællesBo, hvilket vægtes positivt for 

afdelingen. Det har ikke indflydelse på huslejen, men vil klart kunne blive et udlejningsparameter 

som kommende lejere vil vægte højt.    

 

3. Tidsplaner 

 10. maj – Renoveringsudvalgsmøde vedr. facader, og udearealer.  

 17. maj – Renoveringsudvalgsmøde vedr. færdigt lejlighedskatalog 

 30.-31. maj – Infodage i beboerhuset for alle. Mulighed for at stille spørgsmål. 

 6. juni – Ekstra ordinært afdelingsmøde.  

 12. juni – ØKE-møde, hvor Porshøj er på dagsorden. 

 Forventet opstart af renovering er fortsat november 2023 

 Der arbejdes på at komme tidligere i gang med kloak. Renoveringsudvalget vil blive 

orienteret om dette, når det er afklaret med Herning Kommune.  

 NCC arbejder på en tidsplan, som herefter kan udsendes til afdelingen.    

 

4. Økonomi 

FællesBo og Kuben er i dialog med Landsbyggefonden om Skema B. Det ser positivt ud, og vi 

forventer at kunne overholde det udmeldte husleje 

 

5. Beboerinformation 

Lars laver et nyhedsbrev til afdelingen, omkring de 2 infodage, samt ekstra ordinært 

afdelingsmøde. Joan vil omdele i afdelingen herefter. 

Lars laver indkaldelsen til ekstra ordinært afdelingsmøde, og udsender på vegne af bestyrelsen. Lars 

sender indkaldelsen til godkendelse ved bestyrelsen inden. 
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Nedenstående forslag fremlagde Lars som et forslag til afstemning. 

Det er taget direkte fra afd. 21. som er under samme entrepriseform. Det blev besluttet at Lars 

retter teksten til, så der står afd. 107 Porshøj, og herefter indsætter i indkaldelsen.  

 

Afd. 21, Udbudt i totalentreprise:  

 

Afstemningsforslag: 

 

Godkendelse af ændringer på bygningsniveau, indretningsplaner og udearealer i helhedsplanen 

for afd. 021 Gormsvej.  

 

Bemyndigelse til renoveringsudvalget til at indarbejde mindre ændringer i indretningsplanerne i 

forbindelse med totalentreprenørs projektering af projektet.  

 

Bemyndigelse til renoveringsudvalget til, inden for rammerne af den vedtagne plan for 

udearealer, at konkretisere denne i forbindelse med totalentreprenørs projektering af projektet. 

 

I forbindelse med totalentreprenørs projektering af projektet, vil der kunne forekomme mindre 

ændringer i indretningsplanerne. Afdelingens renoveringsudvalg skal deltage i arbejdet, når 

ændringerne skal indarbejdes i projektet.  

 

I forbindelse med totalentreprenørs projektering af projektet, vil der blive afholdt en workshop, 

hvor alle beboere har mulighed for at komme med input til placering af de tiltag i afdelingens 

udearealer, der er med i helhedsplanen. Afdelingens renoveringsudvalg skal deltage i arbejdet, når 

inputtene skal indarbejdes i den endelige plan for udearealer. 

 

6. Eventuelt 

 

7. Næste møde 

10 maj. Kl. 16 i beboerhuset  

 

Med venlig hilsen 

Lars Bækgaard 


