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Afd. 

 

230 – Kløvervej/Markvænget                                                              

Referat 

 

Workshopmøde vedr. helhedsplan den 27. maj 2021  

Deltagere Afd. 230:  Mette Kristensen + 1 (Kløvervej 12), Per Kristensen (Kløvervej 

16), Lisbet Broen + 1 (Kløvervej 20), Mimmi Bertelsen (Markvænget 11), 

Lasse Frøsig Solgaard (Markvænget 15), Anette Jensen (Markvænget 17) 

FællesBo: Lars Simonsen, Inge Würtz, Jeppe Gram Jeppesen, Camilla 

Bjørn  

Organisationsbestyrelsen: Freddy Horsleben 

Brix & Kamp: Niels Barkholt, Bjørn Frederiksen 

  

 

 

Dagsorden:  

1. Intro til helhedsplaner og Landsbyggefonden 

2. Kort gennemgang af tilstandsrapporten 

3. Grøn screening 

4. Boliger og indretning samt udearealer 

5. Huslejekonsekvenser - Eksempler 

6. Tidsplan og genhusning 

 

Velkommen 

- FællesBo bød velkommen.  
- På møde med FællesBos administration og afdelingsbestyrelsen den 18. februar 2020 

blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med en helhedsplan, fordi det vil betyde for 
store huslejestigninger, hvis de nødvendige renoveringsarbejder i afdelingen skal løftes 
over driften alene.  

- Efterfølgende har FællesBos organisationsbestyrelse godkendt, at der arbejdes videre 
med projektet. 

- Arbejdet er derfor sat i gang, og formålet med dagens møde er at få input fra afdelingens 
beboere til den kommende helhedsplan.  

 

Intro til helhedsplaner og Landsbyggefonden  

- Brix & Kamp introducerede arbejdet med helhedsplaner og Landsbyggefonden. Se præ-

sentation ”Afd. 230 – Workshop”.  

- Landsbyggefonden støtter større renoveringer, hvor der er fokus på en helhedsorienteret 

renovering af boligafdelinger. Det er FællesBos og Brix og Kamps vurdering, at der med 

fordel kan laves en helhedsplan for jeres afdeling. 
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Kort gennemgang af tilstandsrapporten/Grøn Screening 

- Brix & Kamp gennemgik kort tilstandsrapporten. Se præsentation ”Afd. 230 Tilstandsrap-

port” og ”Afd. 230 – Workshop”.  

- Der er mange byggetekniske udfordringer i afdelingen, og der er et stort behov for reno-

vering. Med den byggetekniske rapport synliggør vi behovet for en renovering med støtte 

over for Landsbyggefonden.  

- Landsbyggefonden støtter som noget nyt energitiltag, og der er derfor udarbejdet en 

”Grøn Screening” for afdelingen. Vi går også her efter så mange midler som muligt fra 

Landsbyggefonden.  

 

Boliger og indretning samt udearealer 

- Brix & Kamp gennemgik oplæg til boliger/indretning og udearealer. Se præsentation ”Afd. 

230 – Boliger og indretning”.  

 

Boliger og indretning 

- Brix & Kamp gennemgik forskellige eksempler på, hvordan afdelingens boliger kan reno-

veres.  

- Muligheder i forhold til materialevalg, gulvvarme, inventar i køkken, bad og værelser, ven-

tilation mv. afklares løbende i projektet.  De forhold afhænger af den samlede økonomi og 

omfanget af støtte fra Landsbyggefonden.  

- Der var stor tilslutning til forslaget om at nedlægge entreen og i stedet etablere et større 

køkken. Alle tilstedeværende kunne tilslutte sig denne løsning. Det betyder også, at der 

kun er en dør fra brygges til køkken. 

- Der var delvis tilslutning til forslaget om at slå bad og toilet sammen og etablere en til-

gængelighedsbolig. En tilgængelighedsbolig vil give en god økonomi i projektet, hvis 

Landsbyggefonden støtter ombygningen. Andre beboere ønskede i stedet at bevare både 

bad og toilet i boligen. Det blev besluttet at begge løsninger bringes med videre i projektet 

med ca. 50 % til hver løsning. Bemærk at alle boliger renoveres i forbindelse med hel-

hedsplanen med nyt køkken/bad, overfalder, gulv mv.  

- Der var forskellige ønsker til, hvor stor en åbenhed der skal være mellem køkken/spise-

stue og stue. Bemærk at det forventes, at der installeres balanceret ventilation i forbin-

delse med renoveringen for bedre indeklima og luftskifte (har også betydning ift. mados). 

- Rund bruseniche i glas er ikke at foretrække, da den er svær at skrabe og rengøre. 

- Ønske om gulvvarme i hele boligen. Det oplyses, at muligheden herfor afhænger bl.a. af 

økonomien.  

- Ønske om håndvask i bryggers. 

- Vinduespartierne sidder højt og det er vanskeligt nå og dermed åbne disse i dag (særligt i 

køkken og bad). Det oplyses, at hvis en renovering og efterisolering af facaden kommer 

til at indgå i projektet fordi Landsbyggefonden støtter tiltaget, vil vindueshøjden kunne ju-

steres. Ellers vil vi være opmærksomme på forholdet i forbindelse med udskiftning af vin-

duer. 

- Ønske om køkken-ø med barstole   
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Udearealer 

- Renoveringen af udearealer vil omfatte carporte/udhuse samt reetablering af haver, her-

under belægninger (indkørsler, stier og terrasser). 

- Der blev ytret et ønske om at der laves plads til trailer i carport  

- Hvis udestuer er godkendt over råderetten, vil en reetablering indgå i helhedsplanen. 

 

Huslejekonsekvenser - Eksempler 

- FællesBo gennemgik et eksempel fra en anden renoveringssag om, hvad det betyder at 

gennemføre en større renoveringssag for en afdeling med og uden støtte fra Landsbyg-

gefonden. Se præsentation ”Afd. 230 – Workshop”.  

- Ved at inddrage Landbyggefonden er det muligt at få ”mere renovering for mindre husle-

jestigning”.  

 

Tidsplan og genhusning 

- Brix & Kamp og FællesBo orienterede om tidsplanen og genhusning. Se præsentation 

”Afd. 230 – Workshop”. 

 

Tidsplan 

- Udarbejdelsen af en helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden er en lang proces 

med mange ubekendte faktorer. Der skal sendes materiale til Landsbyggefonden af flere 

omgange, og der kan være lang ventetid, fra vi tager fat i Landsbyggefonden, til vi får en 

tilbagemelding.  

- Efter dagens møde ajourføres helhedsplansmaterialet/ansøgningsmaterialet til Landsbyg-

gefonden i henhold til dagens input.  

- Materialet drøftes og afstemmes efterfølgende med afdelingsbestyrelsen, inden det frem-

sendes til Landsbyggefonden inden sommerferien.  

- Derefter afventer vi, at Landsbyggefonden kommer på besøg i afdelingen (besigtigelse), 

hvor de forholder sig til ansøgningsmaterialet.  

- Det er svært at sige noget om, hvor lang tid der går, fra vi fremsender ansøgningsmateri-

ale til Landsbyggefonden, til vi går i gang med at renovere. Men det er forventeligt, at der 

går nogle år. 

- FællesBo vil løbende orientere beboerne i afdelingen om status.  

 

Genhusning 

- FællesBo forventer, at alle beboere i afdelingen skal genhuses i forbindelse med renove-

ringen.   

- Det er FællesBo, der sørger for at alle beboere bliver genhuset under renoveringen og 

afholder udgifterne hermed som en del af byggesagen.   

- Alle beboere vil få meget mere information om genhusning, når vi kommer tættede på re-

noveringen.  

 

Referent: Camilla Bjørn 


