
FællesBo

ENESTÅENDE HJEM TIL ENESTÅENDE MENNESKER

Introduktionsaften for nyvalgte afdelingsbestyrelser  

og afdelingsbestyrelsesmedlemmer

26. oktober 2017

Møde med renoveringsudvalget 

Afd. 106 Sønderager

Torsdag den 13. april 2023



Status på renoveringen
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Egil Rasmussen fra Horsens vandt opgaven

Vi er i dialog med Landsbyggefonden vedr. økonomien. Indtil videre er det positivt.

Sønderager vil overholde det udmeldte huslejeniveau på 860 kr./m2 
(ved beboerafstemning i 2020 var prisen 800 kr./m2 efter 2019 husleje.)

Skema A (2013 Q2 ) Indekstal 2022 Q4 Skema B (2023 Q1)

Samlet 
anskaffelsessum

345.690 t. kr. 445.890 t. kr. 429.756 t. kr.

Håndværkerudgifter 275.012 t. kr. 354.726 t. kr. 344.984 t. kr.
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Der er udført få besparelser, som ikke har påvirket beboer ønsker.
• Glasvinger ved bruser i stedet for en fast monteret væg i alle boliger.
• Dørhullet fra entre og ind til stue i lejligheder udvides ikke med ca. 40 cm, men bevares som 

i dag. Dette er kun ved de boliger som ikke bliver tilgængelighedsboliger.

Status på renoveringen



Afstemning om ændringer i helhedsplanen
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Møde med renoveringsudvalget: 13. april 2023

Mød projektet/projektlederen og hør lidt om projektet: 2. maj kl. 09.00-12.00
Beboerhuset HP Hansens Vej 50 4. maj kl. 14.00-17.00 

Ekstraordinært afdelingsmøde 
med afstemning om ændringer i helhedsplanen: 9. maj kl. 17.00-20.00

Afstemningsforslag:
Godkendelse af ændringer på bygningsniveau, indretningsplaner og udearealer i 
helhedsplanen for afd. 106 Sønderager. 

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde fremsendes: Senest 25. april 2022
(Indretningsplaner er på hjemmesiden www.fællesfremtid.dk)



De væsentlige ændringer
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Fællesbo afd. 106 - Fordeling af lejligheder
Antal værelser inkl. 

stue
Eksisterende (rum) Helhedsplan (2020)

Rev. Helhedsplan 
(2022/23)

1 9 0 0

2 54 72 36

3 144 108 153

4 78 69 87

5 0 27 0

Samlet 285 276 276



Forventet tidsplan
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Ingen ændringer siden sidst.

Udflytning af opgang 1-3-5: juni 2023

Endelig myndighedsgodkendelse: 12. juni 2023

Renoveringsopstart etape: medio juni 2023


