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Fællesbo  

Afdeling 230 Kløvevej/Markvænget  

Helhedsplan Kløvervej/Markvænget 

 

Møde med afdelingsbestyrelsen 

 

Dato: 25. april 2023 kl. 18.00 

Sted: Nygade 20, Herning 

 

Mødedeltagere: 

Navn     Deltog  

Lasse Frøsig Solgaard Afdelingsbestyrelsen  x 

Per Kristensen  Afdelingsbestyrelsen  x 

Mimmi Bertelsen Afdelingsbestyrelsen  x 

Lisbet broen  Suppleant Afdelingsbestyrelsen x   

Bjørn Frederiksen Brix & Kamp   x 

Martin Skytte Hansen  FællesBo   x 

Allan Hoffmann FællesBo   x 

Camilla Bjørn  FællesBo   x 

 

Bilag:  

Ingen bilag 
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1. Projekt 

 

Opsamling på besigtigelse med Landsbyggefonden. 

Fælles drøftelse af besigtigelsen med Landsbyggefonden. 

 

Mødet med Landsbyggefonden var en speciel oplevelse. Det var noget forhastet og der var en 

oplevelse af at Landsbyggefonden havde afsat for kort tid. 

 

Landsbyggefonden forhåndsgodkendte helhedsplanen. Det betyder, at vi nu kan færdiggøre planen 

for den kommende renovering – udarbejdelse af en endelig helhedsplan. 

 

Undersøgelsesprogram for supplerende undersøgelser 

Landsbyggefonden har begrænsede muligheder for støtte til renoveringer/helhedsplaner 

sammenholdt med tidligere. De stiller samtidig store krav om yderligere dokumentation af de 

problematikker der fremhæves i helhedsplanen. 

 

Rådgiver Brix & Kamp har udarbejdet et undersøgelsesprogram med supplerende byggetekniske 

undersøgelser, som skal godkendes af Landsbyggefonden. 

 

Landsbyggefonden stiller krav om dokumentation af fugtudfordringer i afdelingens boliger, hvis vi 

skal have støtte til en håndtering af fugtudfordringer i boligerne.  

 Herunder systematisk registrering af fugt i boligerne 

 Herunder rensning af eksisterende ventilationskanaler 

 

Martin Skytte Hansen har indhentet et tilbud på en rensning af eksisterende ventilation. Det koster 

1.000 kr. pr. bolig. FællesBo plus rådgiver forventer, at der kan opnås støtte til en udskiftning og 

forbedring af ventilationen i boligerne, hvis vi laver en rensning, samt iværksætter en systematik 

registrering af fugt og skimmel i afdelingens boliger.  

 

Det blev besluttet på mødet, at en rensning af eksisterende ventilation igangsættes. Udgiften på 

10.000 kr. i alt for hele afdelingen lægges ind i driftsbudgettet.  

 

Efter rensningen er foretaget skal der laves en systematisk registrering af fugt og skimmel i 

boligerne, hvis der skal opnås mere støtte fra Landsbyggefonden til evt. en udskiftning af 

ventilationsanlægget. Vi blev derfor enige om, at FællesBo forfatter endnu et infobrev til beboerne 

omkring vigtigheden af, at alt fugt og skimmel i boligerne registreres. Afdelingsbestyrelsen samt 

ejendomsfunktionærerne er efterfølgende opsøgende i forhold til at formidle budskabet de til 

andre beboere i afdelingen.  

 

Bestyrelsen fortæller, at der er et stort fugtproblem i gulve ved indgangspartier. Brix & Kamp 

overvejer om dette forhold skal undersøgelse nærmere i forbindelse med supplerende 

undersøgelser.  
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Tilgang til renovering af boligerne indvendig – herunder tilgængelighed 

Landsbyggefonden har begrænsede midler til at støtte etablering af tilgængelighed (indretning af 

boligen, så den tilgodeser gangbesværende) i helhedsplaner generelt. Landsbyggefonden oplyser, 

at der evt. kommer flere midler til dette område i løbet af efteråret 2023. 

 

I 1. version af helhedsplanen etableres der tilgængelighed i 6 af de 10 boliger, som indgår i 

helhedsplanen 

 

FællesBo er i dialog med Herning Kommune omkring en strategi for ældreegnede/tilgængelige 

boliger i Aulum. 

 

Det blev besluttet, at der etableres tilgængelighed i et mindre antal boliger i den endelige 

helhedsplan – mellem 2-4 stk. Det blev besluttet, at det enten bliver i 1 eller 2 boliger på hver vej. 

Brix & Kamp undersøge om der er nogle boliger hvor det giver bedre mening at etablere 

tilgængelighed end andre.  

 

2. Tidsplaner 

 
Tidsplan og forventet tidshorisont for renoveringsopstart 
Landsbyggefonden oplyser på besigtigelsen, at de har mulighed for at afsætte midler til 

helhedsplanen i 2024. Hvis det er tilfældet vil renoveringen kunne påbegyndes primo/medio 2026. 

 
Næste skridt bliver at færdiggøre helhedsplanen, så der kom fremsendes en endelig helhedsplan til 

Landsbyggefonden.  

 
Det blev besluttet at den endelige helhedsplan fremsendes til Landsbyggefonden i 1. kvartal 2024. 
Det giver mulighed for gennemføre undersøgelser af fugt i boligerne i løbet af de kolde måneder i 
efteråret og vinteren. Desuden betyder det, at der er en afklaring på, hvorvidt Landsbyggefonden 
har fået flere midler til at støtte tilgængelighed i helhedsplaner.  
 

Forventet tidsplan for renoveringen fremgår nedenfor: 

 
 Udarbejdelse af endelig helhedsplan frem til   1. kvartal 2024 

 Forhåndsgodkendelse af endelig helhedsplan (afdelingsbestyrelsen) 1. kvartal 2024       

 Fremsendelse af endelig helhedsplan til Landsbyggefonden  1. kvartal 2024 

 Løbende tilpasning af endelig helhedsplan   2. + 3. kvartal 2024 

 Tilsagn om midler fra Landsbyggefonden   4. kvartal 2024 

 Beboergodkendelse af helhedsplan og Skema A/budget  2025 

 Projektering (detailplanlægning), udbud, licitation, Skema B/budget 2025-2026 

 Renoveringsopstart    1.-2. kvartal 2026 



 
Referat 
 
   

4 
 

3. Beboerinformation 

 

Tilgang til beboerinfo, nyhedsbreve mv. vedr. helhedsplan.  

 

Tilgang til beboerinfo, nyhedsbreve mv. i dag 

 www.fællesfremtid.dk 

 Nyhedsbreve 

 Kort status på helhedsplanen på de ordinære afdelingsmøder 

 Sms/mail/direkte henvendelse 

 

Afdelingsbestyrelsen synes at niveauet for beboerinformation er fint.  

Det bemærkes dog, at det er meget vigtigt at FællesBo kontakter beboere direkte i god tid, hvis der 

skal laves undersøgelser eller lignende på bestemte huse.  

 

4. Eventuelt 

 

Udearealer 

Det blev drøftet hvorvidt der skal køres ekstra jord på haverne på Kløvervej som en del af 

renoveringen, samt hvorvidt der skal etablere hundehegn om samtlige haver. Det afklares i det 

videre forløb. 

 

5. Næste møde 

Næste møde afholdes ved behov. FællesBo indkalder.  

 

http://www.fællesfremtid.dk/

