

Herning, den 21. december 2015

Status på arbejdet med helhedsplanen for afdeling 024

Der er nu gået over et år siden Landsbyggefonden gennemførte besigtigelse af afdeling 024 Valdemarsvej/Thyrasvej for personligt at vurdere afdelingen i forhold til den ansøgning om en helhedsplan, som FællesBo havde sendt.

Efter besigtigelsen, som gik godt, vendte Landsbyggefonden dog tilbage med et krav om yderligere undersøgelser, som skulle understøtte nogle af tiltagene i helhedsplanen.

Disse undersøgelser er meget omfattende, og derfor er de ikke alle afsluttede endnu. Det drejer sig blandt andet om undersøgelsen af tagkonstruktionen i børnehaven og aktivitetscentret. Som du sikkert ved, er der fugt i konstruktionen, og det kræver flere undersøgelser for at kunne dokumentere overfor Landsbyggefonden, at de behov for renovering, som FællesBo har skitseret i helhedsplanen er reelle og nødvendige.

Som du sikkert ved, er din afdeling ikke den eneste, som står til renovering. Afdeling 009 Ørstedgården og afdeling 014 Elmegården har været igennem den samme proces, som I står i nu – de er blot lidt foran jer. Beboerne i disse to afdelinger har i løbet af efteråret været igennem en beboerdemokratisk proces. Det har indbefattet forskellige informationsmøder og café-møder og sluttede først i december af med et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor beboerne med et overvældende flertal i begge afdelinger stemte 'ja' til gennemførelse af helhedsplanerne. Detailprojekteringen går nu i gang, og disse projekter bevæger sig derfor ind i en fase, hvor tingene pludselig bliver meget konkrete og gravkørerne i løbet af et års tid vil gå i jorden.

Jeg vender naturligvis tilbage, når jeg har flere oplysninger vedrørende afdeling 024, og har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig. Ellers vil jeg ønske dig en glædelig jul og godt nytår.

Med venlig hilsen

FællesBo

Jan Kjeldsen
ProjektChef

