



FÆLLESBO
ENESTÅENDE HJEM TIL LEJE



Status på helhedsplanen
Afdeling 019 Mindeparken
11. august 2022


Status på helhedsplanen

Der har været to miniudbud gennem rammeaftalen for at finde en bygherrerådgiver til helhedsplanen i Mindeparken.

5 bydende var blevet vurderet på pris og proces.

I maj 2022 blev vinderen af udbuddet fundet.

Opgaven som bygherrerådgiver gik til Kuben Management i samarbejde med plusArkitekter



Planlægningen

- Optimering af helhedsplanen
- Afstemning om ændringer i helhedsplanen
- Dialog med Herning kommune og Landsbyggefonden
- Udbud til totalentreprenør
- Tidsplanen er afhængig af godkendelsesprocesser

Genhusning

Genhusning handler om tryghed

- Henvendelse fra genhusningsmedarbejder 6 måneder før opstart/genhusning
- **PERSONLIGE SAMTALER**
 - KUN den enkelte beboer og genhusningsmedarbejder
 - Etapevis/blokvis jf. tidsplan
 - På nærmere fastsatte datoer/tider



Sådan kan du følge med

- Vi ajourfører løbende hjemmesiden www.fællesfremtid.dk
- Renoveringsudvalget inddrages i forskellige beslutninger undervejs
- Kort status på projektet i beboerbladet *Til Enhver Lejlighed* fire gange pr. år
- Nyhedsbreve ca. fire gange om året til alle beboere– eller efter behov
- Information på det årlige afdelingsmøde
- Du er altid velkommen til at kontakte en medarbejder i projektafdelingen hos FællesBo, hvis du har spørgsmål